
 新冠町の橋梁長寿命化修繕計画  

 

【背 景】 

新冠町が管理する道路橋は、全 90 橋（長寿命化修繕計画における策定数は全 91 橋）あり、その大半は高

度経済成長期（1955 年～1973 年）以降に建造されてきたものとなっています。このうち、建設後 50 年を経過す

る高齢化した橋梁数の割合は、現在のところ全体の約 3％程度に過ぎませんが、20 年後には、この割合が約

50％以上を占め、高齢化した橋梁が急速に増大するという調査結果が得られています。これにより、多くの橋

梁では、経年劣化に伴う損傷や不具合が発生する可能性が増え、それらは交通の安全を脅かすことにつなが

っていきます。 

 

 
図-1 新冠町における建設後 50年以上の橋梁数の推移 

 

 

【目 的】 

橋梁管理者（国や地方公共団体等）は、道路使用者に対して、交通の安全を確保することを第一として管理

を行っています。 

しかし、昨今における橋梁の高齢化や財政状況を踏まえると、持続的な道路整備・橋梁管理を行っていくた

めには、合理的、効率的、経済的な維持管理体制が求められています。 

そこで、先に述べられている背景や現状に対応するため、国では新たに「長寿命化修繕計画策定事業」を

制度化し、橋梁管理者に対して実施勧告を行っています。 

長寿命化修繕計画とは、今後老朽化する橋梁数の増大に対応するため、従来の事後的な修繕及び架替え

から予防的な修繕及び計画的な架替えへの転換を図るとともに、橋梁の長寿命化並びに橋梁の修繕及び架

替えに係る費用の縮減を図りつつ、地域の道路網の安全性、信頼性を確保することを目的としています。 
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新冠町における建設後50年以上の橋梁数の推移（全91橋）



 

 

【概 要】 

長寿命化修繕計画策定事業の流れは、以下をご覧ください。 

 

 

 

 

【橋梁点検結果】 

新冠町では、平成 23 年度（2011 年）までに、管理する全 90 橋の橋梁点検が終了しております。 

点検された橋梁の中には、通行止め、交通規制等の緊急対策を要する橋梁はありませんでした。 
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記 録

・管理橋梁の損傷状態を把握すると共に、道路機能を阻害する損傷、第三

者被害を及ぼす可能性のある損傷を早期に発見することを目的とする。

継 続 

・長寿命化修繕計画策定のための基礎資料として、管理する橋梁の基本諸

元や損傷状況について整理する。

・橋梁点検結果として、対象橋梁の損傷状況、健全度等をまとめ、その結

果を公表する。住民への説明責任と信頼性の確保。 

・橋梁の現況、LCC の算定、劣化予測、補修優先順位、必要予算の推移、

予算条件のシナリオ、健全度の推移、学識経験者への意見聴取 

・長寿命化修繕計画の策定内容とそれに応じた橋梁の修繕及び架替えに 

係る費用の縮減効果等を公表する。住民への説明責任と信頼性の確保。 

・策定された長寿命化修繕計画に基づいて、優先順に対象橋梁の修繕及び

架替えを実施する。 

・点検、修繕及び架替えを実施した結果は、橋梁台帳及び点検調書等に履

歴として記入し、データの保存・管理を行う。 

※LCC(ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄ)：橋梁 1 橋あたり、設計から建設、維持管理、解体撤去に至る過程で必要と 
なる費用の総額のこと。 



 

【長寿命化修繕計画策定結果】 

新冠町では、平成 24 年度（2012 年）において、管理する全 90 橋（長寿命化修繕計画における策定数は 

全 91 橋）を対象とした長寿命化修繕計画の策定を行いました。 

過去に実施された橋梁点検結果を取りまとめた下表-1 によると、「点検健全度 1 および 2」に該当する橋梁 

は 33 橋を有し、損傷が著しいことから、策定を行う上で優先的に修繕対象として検討を行いました。 

一方で、「点検健全度 3～5」に該当する橋梁は 58 橋を有し、損傷は中度～低度であることから経過観察を 

基本としますが、橋梁点検結果によっては修繕対象として検討を行いました。 

以上より、今後 10 年間の長寿命化修繕計画では、損傷の著しい橋梁に加えて、橋梁および路線の重要性、

修繕の優先順位等の諸条件について総合的に策定した結果、21 橋の修繕工事を実施していく予定となりまし

た。 

 

表-1 現在の管理橋梁健全度 

 

 

 

【今後の予定】 

今後は、町民の皆様が安全に道路施設を利用していただけるよう、修繕計画を基本として、平成 26 年度

（2014 年）から順次修繕工事を実施していく予定となっております。 

 

 

 

 

以上。    

新冠町の橋梁長寿命化修繕計画に関する問い合わせ先 

新冠町 建設水道課 

TEL : 0146-47-2111 

FAX : 0146-47-2600 

E-mail :  


